

แผนการปรับปรุงโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล เพื่อรองรับการเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน 700 เมกะเฮิรตซ์
ของสถานีในกลุ่มภาคใต้


เฟส	กลุ่มสถานี	ลำดับสถานี	ชื่อสถานี	ประเภท	ผู้รับผิดชอบสิ่งอำนวยความสะดวก	จำนวนการเปลี่ยนแปลงความถี่	ช่วงที่ดำเนินการ (2563)		กำหนดการวันปรับเปลี่ยนความถี่ (Retune date)	หมายเหตุ
							เริ่มต้น	สิ้นสุด		
1	SO-11	7.00	ประจวบคีรีขันธ์	M	บมจ.อสมท	3	2 กันยายน 2563	4 กันยายน 2563	3 กันยายน 2563	
1	SO-11	7.01	หัวหิน	A	กองทัพบก	2	2 กันยายน 2563	4 กันยายน 2563	3 กันยายน 2563	
1	SO-11	7.04	ปากน้ำปราณ	A	กองทัพบก	3	2 กันยายน 2563	4 กันยายน 2563	3 กันยายน 2563	
2	SO-91	7.03	ทับสะแก	A	ไทยพีบีเอส	2	5 กันยายน 2563	7 กันยายน 2563	6 กันยายน 2563	
2	SO-01	31.00	ชุมพร	M	ไทยพีบีเอส	1	5 กันยายน 2563	7 กันยายน 2563	6 กันยายน 2563	
2	SO-01	31.01	หลังสวน	A	บมจ.อสมท	1	5 กันยายน 2563	7 กันยายน 2563	6 กันยายน 2563	
2	SO-01	31.02	ท่าแซะ	A	บมจ.อสมท	1	5 กันยายน 2563	7 กันยายน 2563	6 กันยายน 2563	
2	SO-01	31.03	สวี	A	กองทัพบก	1	5 กันยายน 2563	7 กันยายน 2563	6 กันยายน 2563	
2	SO-01	32.01	กระบุรี	A	กองทัพบก	1	5 กันยายน 2563	7 กันยายน 2563	6 กันยายน 2563	
3	SO-02	32.00	ระนอง	M	ไทยพีบีเอส	1	8 กันยายน 2563	11 กันยายน 2563	9 กันยายน 2563	
3	SO-02	32.02	กะเปอร์	A	ไทยพีบีเอส	1	8 กันยายน 2563	11 กันยายน 2563	9 กันยายน 2563	
3	SO-02	31.04	พะโต๊ะ	A	ไทยพีบีเอส	1	8 กันยายน 2563	11 กันยายน 2563	9 กันยายน 2563	
4	SO-03	33.01	เกาะสมุย	A	ไทยพีบีเอส	3	12 กันยายน 2563	15 กันยายน 2563	13 กันยายน 2563	
4	SO-03	33.05	เกาะพะงัน	A	ไทยพีบีเอส	2	12 กันยายน 2563	15 กันยายน 2563	13 กันยายน 2563	
5	SO-09	37.00	สงขลา	M	ไทยพีบีเอส	2	16 กันยายน 2563	18 กันยายน 2563	17 กันยายน 2563	
5	SO-09	38.00	สตูล	M	ไทยพีบีเอส	2	16 กันยายน 2563	18 กันยายน 2563	17 กันยายน 2563	
5	SO-09	37.02	นาทวี	A	กรมประชาสัมพันธ์	1	16 กันยายน 2563	18 กันยายน 2563	17 กันยายน 2563	
6	SO-08	36.00	ตรัง	M	ไทยพีบีเอส	3	19 กันยายน 2563	22 กันยายน 2563	20 กันยายน 2563	
6	SO-08	36.01	ปะเหลียน	A	ไทยพีบีเอส	3	19 กันยายน 2563	22 กันยายน 2563	20 กันยายน 2563	
7	SO-07	35.00	นครศรีธรรมราช	M	ไทยพีบีเอส	1	23 กันยายน 2563	25 กันยายน 2563	24 กันยายน 2563	
7	SO-07	35.01	ทุ่งสง (เขাতาว)	A	ไทยพีบีเอส	1	23 กันยายน 2563	25 กันยายน 2563	24 กันยายน 2563	
7	SO-07	35.03	เขาควหา	A	กองทัพบก	1	23 กันยายน 2563	25 กันยายน 2563	24 กันยายน 2563	
8	SO-04	33.02	พนม (ทับคริสต์)	A	กองทัพบก	2	26 กันยายน 2563	28 กันยายน 2563	27 กันยายน 2563	
8	SO-04	33.03	คีรีรัฐนิคม	A	กองทัพบก	2	26 กันยายน 2563	28 กันยายน 2563	27 กันยายน 2563	
8	SO-04	34.01	ตะกั่วป่า	A	บมจ.อสมท	2	26 กันยายน 2563	28 กันยายน 2563	27 กันยายน 2563	
8	SO-04	34.06	ปลายพระยา	A	กรมประชาสัมพันธ์	2	26 กันยายน 2563	28 กันยายน 2563	27 กันยายน 2563	
8	SO-04	34.09	คุระบุรี	A	ไทยพีบีเอส	2	26 กันยายน 2563	28 กันยายน 2563	27 กันยายน 2563	

เฟส	กลุ่มสถานี	ลำดับสถานี	ชื่อสถานี	ประเภท	ผู้รับผิดชอบสิ่งอำนวยความสะดวก	จำนวนการเปลี่ยนแปลงความถี่	ช่วงที่ดำเนินการ (2563)		กำหนดการวันปรับเปลี่ยนความถี่ (Retune date)	หมายเหตุ
							เริ่มต้น	สิ้นสุด		
9	SO-06	34.00	ภูเก็ต	M	ไทยพีบีเอส	1	29 กันยายน 2563	2 ตุลาคม 2563	1 ตุลาคม 2563	
9	SO-06	34.02	กระบี่	A	กรมประชาสัมพันธ์	1	29 กันยายน 2563	2 ตุลาคม 2563	1 ตุลาคม 2563	
9	SO-06	34.03	พังงา	A	กรมประชาสัมพันธ์	1	29 กันยายน 2563	2 ตุลาคม 2563	1 ตุลาคม 2563	
9	SO-06	34.04	ป่าตอง	A	กองทัพบก	1	29 กันยายน 2563	2 ตุลาคม 2563	1 ตุลาคม 2563	
9	SO-06	34.05	ถลาง	A	ไทยพีบีเอส	1	29 กันยายน 2563	2 ตุลาคม 2563	1 ตุลาคม 2563	
9	SO-06	34.07	ทุ่งมะพร้าว	A	บมจ.อสมท	1	29 กันยายน 2563	2 ตุลาคม 2563	1 ตุลาคม 2563	
9	SO-06	34.08	เขาแหลมหินช้าง	A	บมจ.อสมท	1	29 กันยายน 2563	2 ตุลาคม 2563	1 ตุลาคม 2563	
9	SO-06	34.10	กะรน	A	กองทัพบก	1	29 กันยายน 2563	2 ตุลาคม 2563	1 ตุลาคม 2563	
9	SO-06	34.11	บ้านกมลา	A	กองทัพบก	1	29 กันยายน 2563	2 ตุลาคม 2563	1 ตุลาคม 2563	



แผนการปรับปรุงโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล เพื่อรองรับการเรียกคืนความถี่ย่าน 700 MHz (Implementation Plan)

700 MHz Clearance



สถานีในกลุ่มภาคใต้
(ปรับเปลี่ยนความถี่ 36 สถานี โดยแบ่งเป็น 9 เฟส)

ลำดับและวันที่ดำเนินการ*	รายชื่อสถานี
เฟส 1 (3 ก.ย. 63)	ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน ปากน้ำปราณ
เฟส 2 (6 ก.ย. 63)	ทับสะแก ชุมพร หลังสวน ท่าแซะ สวี กระบี่
เฟส 3 (9 ก.ย. 63)	ระนอง กะเปอร์ พะโต๊ะ
เฟส 4 (13 ก.ย. 63)	เกาะสมุย เกาะพะงัน
เฟส 5 (17 ก.ย. 63)	สงขลา สตูล นาทวี
เฟส 6 (20 ก.ย. 63)	ตรัง ปะเหลียน
เฟส 7 (24 ก.ย. 63)	นครศรีธรรมราช ทุ่งสง(เขาคาว) เขาคูหา
เฟส 8 (27 ก.ย. 63)	พนม(ทับคริสต์) ศิริรัฐนิคม ตะกั่วป่า ปลายพระยา กระบี่
เฟส 9 (1 ต.ค. 63)	ภูเก็ต กระบี่ พังงา ป่าตอง ถลาง กระน เขาแหลมหินช้าง ทุ่งมะพร้าว บ้านกมลา เขาตาดฟ้า ยะลา เบตง สุโหงป่าตี
ไม่มีการปรับเปลี่ยนความถี่	เพชรบุรี สุราษฎร์ธานี เวียงสระ เทพา เขาตาดฟ้า ยะลา เบตง สุโหงป่าตี นราธิวาส เมืองยะลา ปะนาเร

*ตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดวิธีการและเงื่อนไขการขดเชยตามคำสั่ง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 4/2562 ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563



สำนักวิศวกรรมและเทคโนโลยีในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ทส.) สำนักงาน กสทช. (ข้อมูล ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2563)