

**แผนการปรับปรุงโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล เพื่อรองรับการเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน 700 เมกะเฮิรตซ์
ของสถานีกรุงเทพ สถานีสมุทรสงคราม และสถานีในกลุ่มภาคเหนือ**

เฟส	กลุ่มสถานี	ลำดับสถานี	ชื่อสถานี	ประเภท	ผู้รับผิดชอบส่งอำนาจ ความสะดวก	จำนวนการ เปลี่ยนแปลง ความถี่	ช่วงที่ดำเนินการ (2563)		กำหนดการวัน ปรับเปลี่ยนความถี่ (Retune date)	หมายเหตุ
							เริ่มต้น	สิ้นสุด		
10	CE-06	1.00	กรุงเทพ	M	ไทยพีบีเอส	1	4 ตุลาคม 2563	5 ตุลาคม 2563	5 ตุลาคม 2563	สถานีกรุงเทพ (อาคารไบเทค) ดำเนินการช่วง 00.00 – 06.00 น. ของวันที่ 5 ตุลาคม 2563
10	CE-06	1.05	สมุทรสงคราม	A	ไทยพีบีเอส	1	4 ตุลาคม 2563	5 ตุลาคม 2563	5 ตุลาคม 2563	สถานีสมุทรสงคราม ดำเนินการ ช่วง 00.00 – 06.00 น. ของวันที่ 5 ตุลาคม 2563
11	NO-03	20.01	ไชยปราการ	A	ไทยพีบีเอส	2	7 ตุลาคม 2563	9 ตุลาคม 2563	8 ตุลาคม 2563	
11	NO-03	20.03	พร้าว	A	กองทัพบก	1	7 ตุลาคม 2563	9 ตุลาคม 2563	8 ตุลาคม 2563	
11	NO-91	20.05	ดอยเต่า	A	ไทยพีบีเอส	2	7 ตุลาคม 2563	9 ตุลาคม 2563	8 ตุลาคม 2563	
11	NO-03	20.06	เวียงแหง	A	กองทัพบก	1	7 ตุลาคม 2563	9 ตุลาคม 2563	8 ตุลาคม 2563	
12	NO-06	21.00	แม่ฮ่องสอน (ดอยกองมู)	M	ไทยพีบีเอส	1	10 ตุลาคม 2563	13 ตุลาคม 2563	12 ตุลาคม 2563	
12	NO-06	21.01	แม่ฮ่องสอน (ห้วยนางปู่)	A	กรมประชาสัมพันธ์	1	10 ตุลาคม 2563	13 ตุลาคม 2563	12 ตุลาคม 2563	
12	NO-06	21.03	ป่าาย	A	กองทัพบก	1	10 ตุลาคม 2563	13 ตุลาคม 2563	12 ตุลาคม 2563	
13	NO-07	20.00	เชียงใหม่	M	ไทยพีบีเอส	4	14 ตุลาคม 2563	17 ตุลาคม 2563	15 ตุลาคม 2563	
13	NO-07	20.02	เชียงดาว(เขาห้วยหินฝน)	A	ไทยพีบีเอส	4	14 ตุลาคม 2563	17 ตุลาคม 2563	15 ตุลาคม 2563	
13	NO-07	20.07	แม่แจ่ม	A	บมจ.อสมท	3	14 ตุลาคม 2563	17 ตุลาคม 2563	15 ตุลาคม 2563	
13	NO-07	20.08	สะเมิง	A	กองทัพบก	4	14 ตุลาคม 2563	17 ตุลาคม 2563	15 ตุลาคม 2563	
14	NO-04	22.02	วังเหนือ	A	บมจ.อสมท	1	18 ตุลาคม 2563	20 ตุลาคม 2563	19 ตุลาคม 2563	
14	NO-04	23.00	เชียงราย	M	ไทยพีบีเอส	1	18 ตุลาคม 2563	20 ตุลาคม 2563	19 ตุลาคม 2563	
14	NO-04	23.01	พะเยา (เมือง)	A	กองทัพบก	1	18 ตุลาคม 2563	20 ตุลาคม 2563	19 ตุลาคม 2563	
14	NO-04	23.04	เวียงป่าเป้า	A	ไทยพีบีเอส	1	18 ตุลาคม 2563	20 ตุลาคม 2563	19 ตุลาคม 2563	
14	NO-04	23.05	แม่สรวย (ดอยม่อนป่าก่อ)	A	ไทยพีบีเอส	1	18 ตุลาคม 2563	20 ตุลาคม 2563	19 ตุลาคม 2563	
15	NO-02	23.03	เชียงใหม่	A	ไทยพีบีเอส	2	21 ตุลาคม 2563	23 ตุลาคม 2563	22 ตุลาคม 2563	
15	NO-02	23.07	เวียงแก่น	A	กองทัพบก	2	21 ตุลาคม 2563	23 ตุลาคม 2563	22 ตุลาคม 2563	
15	NO-02	23.08	กุซาง	A	ไทยพีบีเอส	2	21 ตุลาคม 2563	23 ตุลาคม 2563	22 ตุลาคม 2563	
16	NO-05	23.02	พะเยา (บ้านนาไร่เดียว)	A	บมจ.อสมท	1	24 ตุลาคม 2563	26 ตุลาคม 2563	25 ตุลาคม 2563	
16	NO-05	23.09	ปง	A	ไทยพีบีเอส	1	24 ตุลาคม 2563	26 ตุลาคม 2563	25 ตุลาคม 2563	
16	NO-93	23.10	เชียงใหม่	A	ไทยพีบีเอส	1	24 ตุลาคม 2563	26 ตุลาคม 2563	25 ตุลาคม 2563	
16	NO-05	24.00	น่าน	M	ไทยพีบีเอส	1	24 ตุลาคม 2563	26 ตุลาคม 2563	25 ตุลาคม 2563	


เฟส	กลุ่มสถานี	ลำดับสถานี	ชื่อสถานี	ประเภท	ผู้รับผิดชอบสิ่งอำนวยความสะดวก	จำนวนการเปลี่ยนแปลงความถี่	ช่วงที่ดำเนินการ (2563)		กำหนดการวันปรับเปลี่ยนความถี่ (Retune date)	หมายเหตุ
							เริ่มต้น	สิ้นสุด		
16	NO-05	24.01	ป๊อ	A	บมจ.อสมท	1	24 ตุลาคม 2563	26 ตุลาคม 2563	25 ตุลาคม 2563	
17	NO-10	26.00	อูตรดิตถ์	M	บมจ.อสมท	2	27 ตุลาคม 2563	30 ตุลาคม 2563	29 ตุลาคม 2563	
17	NO-10	27.00	สุโขทัย	M	ไทยพีบีเอส	2	27 ตุลาคม 2563	30 ตุลาคม 2563	29 ตุลาคม 2563	
17	NO-10	29.01	พิจิตร	A	บมจ.อสมท	1	27 ตุลาคม 2563	30 ตุลาคม 2563	29 ตุลาคม 2563	
18	NO-11	27.03	นครไทย (เขาห้วยหินลาด)	A	บมจ.อสมท	1	31 ตุลาคม 2563	2 พฤศจิกายน 2563	1 พฤศจิกายน 2563	
18	NO-11	30.00	เพชรบูรณ์	M	ไทยพีบีเอส	1	31 ตุลาคม 2563	2 พฤศจิกายน 2563	1 พฤศจิกายน 2563	
18	NO-11	30.03	เขาค้อ	A	กองทัพบก	1	31 ตุลาคม 2563	2 พฤศจิกายน 2563	1 พฤศจิกายน 2563	
18	NO-11	30.04	ชนแดน	A	บมจ.อสมท	1	31 ตุลาคม 2563	2 พฤศจิกายน 2563	1 พฤศจิกายน 2563	
19	NO-09	25.00	แพร่	M	ไทยพีบีเอส	2	3 พฤศจิกายน 2563	6 พฤศจิกายน 2563	4 พฤศจิกายน 2563	
19	NO-09	25.01	วังชิ้น	A	บมจ.อสมท	2	3 พฤศจิกายน 2563	6 พฤศจิกายน 2563	4 พฤศจิกายน 2563	
19	NO-09	26.01	น้ำปาด	A	บมจ.อสมท	4	3 พฤศจิกายน 2563	6 พฤศจิกายน 2563	4 พฤศจิกายน 2563	
20	NO-12	28.00	ตาก	M	ไทยพีบีเอส	1	7 พฤศจิกายน 2563	9 พฤศจิกายน 2563	8 พฤศจิกายน 2563	
20	NO-12	28.01	แม่สอด	A	กรมประชาสัมพันธ์	1	7 พฤศจิกายน 2563	9 พฤศจิกายน 2563	8 พฤศจิกายน 2563	
20	NO-12	28.02	พบพระ	A	บมจ.อสมท	1	7 พฤศจิกายน 2563	9 พฤศจิกายน 2563	8 พฤศจิกายน 2563	
20	NO-94	28.03	ท่าสองยาง	A	บมจ.อสมท	1	7 พฤศจิกายน 2563	9 พฤศจิกายน 2563	8 พฤศจิกายน 2563	
21	NO-13	27.01	กำแพงเพชร	A	บมจ.อสมท	2	10 พฤศจิกายน 2563	12 พฤศจิกายน 2563	11 พฤศจิกายน 2563	
21	NO-13	27.02	คลองลาน	A	บมจ.อสมท	2	10 พฤศจิกายน 2563	12 พฤศจิกายน 2563	11 พฤศจิกายน 2563	
21	NO-14	29.00	นครสวรรค์	M	ไทยพีบีเอส	3	10 พฤศจิกายน 2563	12 พฤศจิกายน 2563	11 พฤศจิกายน 2563	
21	NO-14	29.02	ลานสัก	A	บมจ.อสมท	3	10 พฤศจิกายน 2563	12 พฤศจิกายน 2563	11 พฤศจิกายน 2563	



แผนการปรับปรุงโครงข่ายโทรทัศนภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล
เพื่อรองรับการเรียกคืนความถี่ย่าน 700 MHz (Implementation Plan)

**700 MHz
Clearance**

สถานีกรุงเทพ และสถานีสมุทรสงคราม



ดำเนินการปรับเปลี่ยนความถี่*
ในวันที่ 5 ต.ค. 63
(เวลา 00.00 - 06.00 น.)

ระหว่างดำเนินการจะมีการออกอากาศ
ด้วยสถานีสำรองสะพานแดงไปพลางก่อน

*ตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ 15/2563 เมื่อวันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563
ทั้งนี้ แผนการปรับปรุงโครงข่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019



สำนักวิศวกรรมและเทคโนโลยีในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ทส.) สำนักงาน กสทช. (ข้อมูล ณ วันที่ 10 กันยายน 2563)




แผนการปรับปรุงโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล เพื่อรองรับการเรียกคืนความถี่ย่าน 700 MHz (Implementation Plan)

700 MHz Clearance

สถานีในกลุ่มภาคเหนือ

(ปรับเปลี่ยนความถี่ 42 สถานี โดยแบ่งเป็น 11 เฟส)



ลำดับและวันที่ดำเนินการ*	รายชื่อสถานี
เฟส 1 (8 ต.ค. 63)	ไชยปราการ พัว่ว เวียงแหง ดอยเต่า
เฟส 2 (12 ต.ค. 63)	แม่ฮ่องสอน(ดอยกองมู) ปาย แม่ฮ่องสอน(หัวนางปี่)
เฟส 3 (15 ต.ค. 63)	เชียงใหม่ เชียงดาว(เขาห้วยหินฝน) แม่แจ่ม สะเมิง
เฟส 4 (19 ต.ค. 63)	เชียงราย เวียงป่าเป้า พะเยา(เมือง) วังเหนือ แม่สรวย(ดอยม่อนป่าก่อ)
เฟส 5 (22 ต.ค. 63)	เชียงใหม่ เวียงแก่น กุซาง
เฟส 6 (25 ต.ค. 63)	พะเยา(บ้านนาไร่เดียว) ปง เชียงม่วน น่าน ปัว
เฟส 7 (29 ต.ค. 63)	อุตรดิตถ์ สุโขทัย พิจิตร
เฟส 8 (1 พ.ย. 63)	เพชรบูรณ์ เขาค้อ ชนแดน นครไทย(เขาห้วยหินลาด)
เฟส 9 (4 พ.ย. 63)	แพร่ วังชิ้น น้ำปาด
เฟส 10 (8 พ.ย. 63)	ตาก แม่สอด พบพระ ท่าสองยาง
เฟส 11 (11 พ.ย. 63)	กำแพงเพชร คลองลาน นครสวรรค์ ลานสัก
ไม่มีการปรับเปลี่ยนความถี่	ลี้ แม่สาย แม่สะเรียง ลำปาง เถิน งาว แม่ฟ้าหลวง

*ตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ 15/2563 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563

ทั้งนี้ แผนการปรับปรุงโครงข่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019

