

**แผนการปรับปรุงโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล เพื่อรองรับการเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz
ของสถานีในกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ**

เฟส	กลุ่มสถานี	ลำดับสถานี	ชื่อสถานี	ประเภท	ผู้รับผิดชอบสิ่งอำนวยความสะดวก	จำนวนการเปลี่ยนแปลงความถี่	ช่วงที่ดำเนินการ (Period)		กำหนดการวันดำเนินการปรับเปลี่ยนความถี่ Retune Date	หมายเหตุ/ ข้อสังเกต
							เริ่มต้น	สิ้นสุด		
21	NE-05	9.00	ชัยภูมิ	M	ไทยพีบีเอส	2	15 พฤศจิกายน 2563	17 พฤศจิกายน 2563	16 พฤศจิกายน 2563	
21	NE-05	9.01	หนองบัวแดง	A	บมจ.อสมท	1	15 พฤศจิกายน 2563	17 พฤศจิกายน 2563	16 พฤศจิกายน 2563	
21	NE-05	9.02	หนองบัวแดง 2	A	บมจ.อสมท	1	15 พฤศจิกายน 2563	17 พฤศจิกายน 2563	16 พฤศจิกายน 2563	
21	NE-05	9.03	ภักดีชุมพล	A	กองทัพบก	2	15 พฤศจิกายน 2563	17 พฤศจิกายน 2563	16 พฤศจิกายน 2563	
22	NE-04	11.00	ศรีสะเกษ	M	บมจ.อสมท	3	18 พฤศจิกายน 2563	20 พฤศจิกายน 2563	19 พฤศจิกายน 2563	
22	NE-04	11.01	กันทรลักษ์	A	ไทยพีบีเอส	1	18 พฤศจิกายน 2563	20 พฤศจิกายน 2563	19 พฤศจิกายน 2563	
22	NE-04	12.00	อุบลราชธานี	M	ไทยพีบีเอส	4	18 พฤศจิกายน 2563	20 พฤศจิกายน 2563	19 พฤศจิกายน 2563	
22	NE-04	12.01	อำนาจเจริญ	A	กรมประชาสัมพันธ์	3	18 พฤศจิกายน 2563	20 พฤศจิกายน 2563	19 พฤศจิกายน 2563	
22	NE-04	12.02	บุญทรีย	A	บมจ.อสมท	1	18 พฤศจิกายน 2563	20 พฤศจิกายน 2563	19 พฤศจิกายน 2563	
22	NE-04	12.03	น้ำยืน	A	บมจ.อสมท	4	18 พฤศจิกายน 2563	20 พฤศจิกายน 2563	19 พฤศจิกายน 2563	
23	NE-04	12.04	ปทุมราชวงศา	A	บมจ.อสมท	4	21 พฤศจิกายน 2563	24 พฤศจิกายน 2563	23 พฤศจิกายน 2563	
23	NE-04	12.05	โพธิ์ไทร	A	กองทัพบก	4	21 พฤศจิกายน 2563	24 พฤศจิกายน 2563	23 พฤศจิกายน 2563	
23	NE-04	13.00	มุกดาหาร	M	ไทยพีบีเอส	4	21 พฤศจิกายน 2563	24 พฤศจิกายน 2563	23 พฤศจิกายน 2563	
23	NE-04	13.01	ภูหินขัน (มุกดาหาร)	A	บมจ.อสมท	4	21 พฤศจิกายน 2563	24 พฤศจิกายน 2563	23 พฤศจิกายน 2563	
23	NE-04	13.02	ดงหลวง	A	บมจ.อสมท	4	21 พฤศจิกายน 2563	24 พฤศจิกายน 2563	23 พฤศจิกายน 2563	
23	NE-04	15.05	เขาวง	A	บมจ.อสมท	1	21 พฤศจิกายน 2563	24 พฤศจิกายน 2563	23 พฤศจิกายน 2563	
24	NE-02	19.00	สกลนคร	M	ไทยพีบีเอส	2	25 พฤศจิกายน 2563	27 พฤศจิกายน 2563	26 พฤศจิกายน 2563	
24	NE-02	19.01	นครพนม	A	บมจ.อสมท	4	25 พฤศจิกายน 2563	27 พฤศจิกายน 2563	26 พฤศจิกายน 2563	
24	NE-02	19.02	บ้านแพง	A	บมจ.อสมท	4	25 พฤศจิกายน 2563	27 พฤศจิกายน 2563	26 พฤศจิกายน 2563	
25	NE-01	17.00	อุดรธานี	M	ไทยพีบีเอส	5	28 พฤศจิกายน 2563	1 ธันวาคม 2563	29 พฤศจิกายน 2563	
25	NE-01	18.00	บึงกาฬ	M	ไทยพีบีเอส	1	28 พฤศจิกายน 2563	1 ธันวาคม 2563	29 พฤศจิกายน 2563	
26	NE-01	16.01	หนองบัวลำภู	A	กรมประชาสัมพันธ์	1	2 ธันวาคม 2563	4 ธันวาคม 2563	3 ธันวาคม 2563	
26	NE-01	17.01	น้ำโสม	A	ไทยพีบีเอส	1	2 ธันวาคม 2563	4 ธันวาคม 2563	3 ธันวาคม 2563	


เฟส	กลุ่มสถานี	ลำดับสถานี	ชื่อสถานี	ประเภท	ผู้รับผิดชอบสิ่งอำนวยความสะดวก	จำนวนการเปลี่ยนแปลงความถี่	ช่วงที่ดำเนินการ (Period)		กำหนดการวันดำเนินการปรับเปลี่ยนความถี่ Retune Date	หมายเหตุ/ ข้อสังเกต
							เริ่มต้น	สิ้นสุด		
27	NE-01	16.00	เลย	M	ไทยทีบีเอส	2	5 ธันวาคม 2563	7 ธันวาคม 2563	6 ธันวาคม 2563	
27	NE-01	16.02	หนองหิน	A	กองทัพบก	2	5 ธันวาคม 2563	7 ธันวาคม 2563	6 ธันวาคม 2563	
27	NE-01	16.03	เชียงกลม	A	กองทัพบก	5	5 ธันวาคม 2563	7 ธันวาคม 2563	6 ธันวาคม 2563	
27	NE-01	30.02	หล่มสัก	A	ไทยทีบีเอส	3	5 ธันวาคม 2563	7 ธันวาคม 2563	6 ธันวาคม 2563	
28	NE-03	15.00	ขอนแก่น	M	ไทยทีบีเอส	3	8 ธันวาคม 2563	11 ธันวาคม 2563	9 ธันวาคม 2563	
28	NE-03	15.01	ชุมแพ	A	ไทยทีบีเอส	3	8 ธันวาคม 2563	11 ธันวาคม 2563	9 ธันวาคม 2563	
28	NE-03	15.02	ภูสิงห์ กาฬสินธุ์	A	กองทัพบก	3	8 ธันวาคม 2563	11 ธันวาคม 2563	9 ธันวาคม 2563	
28	NE-03	15.03	พล	A	บมจ.อสมท	3	8 ธันวาคม 2563	11 ธันวาคม 2563	9 ธันวาคม 2563	
28	NE-03	15.04	แก้งคร้อ (ภูผาแดง)	A	บมจ.อสมท	3	8 ธันวาคม 2563	11 ธันวาคม 2563	9 ธันวาคม 2563	
28	NE-03	15.06	ภูเวียง	A	ไทยทีบีเอส	3	8 ธันวาคม 2563	11 ธันวาคม 2563	9 ธันวาคม 2563	
29	NE-08	8.01	ชุมพวง	A	ไทยทีบีเอส	1	12 ธันวาคม 2563	14 ธันวาคม 2563	13 ธันวาคม 2563	
29	NE-08	10.00	สุรินทร์	M	ไทยทีบีเอส	1	12 ธันวาคม 2563	14 ธันวาคม 2563	13 ธันวาคม 2563	
29	NE-08	10.01	บุรีรัมย์	A	กองทัพบก	1	12 ธันวาคม 2563	14 ธันวาคม 2563	13 ธันวาคม 2563	
30	NE-06	14.00	ร้อยเอ็ด	M	ไทยทีบีเอส	4	15 ธันวาคม 2563	18 ธันวาคม 2563	16 ธันวาคม 2563	
30	NE-06	14.01	ยโสธร	A	กรมประชาสัมพันธ์	3	15 ธันวาคม 2563	18 ธันวาคม 2563	16 ธันวาคม 2563	
31	NE-07	3.03	มหาเหล็ก	A	ไทยทีบีเอส	1	19 ธันวาคม 2563	21 ธันวาคม 2563	20 ธันวาคม 2563	
31	NE-07	5.01	ปราจีนบุรี	A	กองทัพบก	1	19 ธันวาคม 2563	21 ธันวาคม 2563	20 ธันวาคม 2563	
31	NE-07	8.00	นครราชสีมา	M	ไทยทีบีเอส	2	19 ธันวาคม 2563	21 ธันวาคม 2563	20 ธันวาคม 2563	
31	NE-07	8.02	เขายายเที่ยง	A	กองทัพบก	2	19 ธันวาคม 2563	21 ธันวาคม 2563	20 ธันวาคม 2563	
31	NE-07	8.03	เขาสลัดได วังน้ำเขียว	A	กองทัพบก	2	19 ธันวาคม 2563	21 ธันวาคม 2563	20 ธันวาคม 2563	
31	NE-07	9.04	เทพสถิตย์	A	กองทัพบก	1	19 ธันวาคม 2563	21 ธันวาคม 2563	20 ธันวาคม 2563	



แผนการปรับปรุงโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล เพื่อรองรับการเรียกคืนความถี่ 700 MHz (Implementation Plan)

700 MHz Clearance

สถานีในกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(ปรับเปลี่ยนความถี่ 44 สถานี โดยแบ่งเป็น 11 เฟส)



ลำดับและช่วงเวลาที่ยดำเนินการ*	รายชื่อสถานี
เฟส 1 (16 พ.ย. 63)	ชัยภูมิ หนองบัวแดง หนองบัวแดง2 ภักดีชุมพล
เฟส 2 (19 พ.ย. 63)	ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ บุณทริก น้ำยืน
เฟส 3 (23 พ.ย. 63)	ปทุมราชวงศา โพธิ์ไทร มุกดาหาร กุหินขัน(มุกดาหาร) ดงหลวง เขาวง
เฟส 4 (26 พ.ย. 63)	สกลนคร นครพนม บ้านแพง
เฟส 5 (29 พ.ย. 63)	อุดรธานี บึงกาฬ
เฟส 6 (3 ธ.ค. 63)	หนองบัวลำภู น้ำโสม
เฟส 7 (6 ธ.ค. 63)	เลย หนองหิน เชียงกลม หล่มสัก
เฟส 8 (9 ธ.ค. 63)	ขอนแก่น ชุมแพ กุสีงห์-กาฬสินธุ์ พล แก้งคร้อ(ภูผาแดง) ภูเวียง
เฟส 9 (13 ธ.ค. 63)	ชุมพวง สุรินทร์ บุรีรัมย์
เฟส 10 (16 ธ.ค. 63)	ร้อยเอ็ด ยโสธร
เฟส 11 (20 ธ.ค. 63)	มวกเหล็ก ปราจีนบุรี(ค่ายพรหมโยธี) นครราชสีมา เขายายเที่ยง เทพสถิต เขาสลัดได-วังน้ำเขียว
ไม่มีการปรับเปลี่ยนความถี่	นางรอง

*ตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดวิธีการและเงื่อนไขการชดเชยตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 4/2562 ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2563
ทั้งนี้ แผนการปรับปรุงโครงข่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019



สำนักวิศวกรรมและเทคโนโลยีในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ทส.) สำนักงาน กสทช. (ข้อมูล ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2563)