

**แผนการปรับปรุงโครงข่ายโทรทัศนภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล เพื่อรองรับการเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน 700 เมกะเฮิรตซ์
ของสถานีในกลุ่มภาคกลาง ตะวันตก และตะวันออก**


เฟส	กลุ่มสถานี	ลำดับสถานี	ชื่อสถานี	ประเภท	ผู้รับผิดชอบสิ่งอำนวยความสะดวก	จำนวนการเปลี่ยนแปลงความถี่	ช่วงที่ดำเนินการ (Period)		กำหนดการวันดำเนินการปรับเปลี่ยนความถี่ Retune Date	หมายเหตุ/ ข้อสังเกต
							เริ่มต้น	สิ้นสุด		
32	CE-01	3.06	ชัยบาดาล	A	ไทยพีบีเอส	2	22 ธันวาคม 2563	24 ธันวาคม 2563	23 ธันวาคม 2563	
32	CE-01	3.07	โคกเจริญ	A	กองทัพบก	2	22 ธันวาคม 2563	24 ธันวาคม 2563	23 ธันวาคม 2563	
32	CE-01	30.01	วิเชียรบุรี	A	กองทัพบก	2	22 ธันวาคม 2563	24 ธันวาคม 2563	23 ธันวาคม 2563	
32	CE-03	2.04	หนองปรือ	A	บมจ.อสมท	2	22 ธันวาคม 2563	24 ธันวาคม 2563	23 ธันวาคม 2563	
32	CE-03	3.05	ด่านช้าง	A	กองทัพบก	2	22 ธันวาคม 2563	24 ธันวาคม 2563	23 ธันวาคม 2563	
33	CE-04	3.00	สิงห์บุรี	M	ไทยพีบีเอส	2	25 ธันวาคม 2563	27 ธันวาคม 2563	26 ธันวาคม 2563	
33	CE-04	3.01	สุพรรณบุรี	A	กรมประชาสัมพันธ์	2	25 ธันวาคม 2563	27 ธันวาคม 2563	26 ธันวาคม 2563	
33	CE-04	3.02	วังคัน (ด่านช้าง 2)	A	กองทัพบก	2	25 ธันวาคม 2563	27 ธันวาคม 2563	26 ธันวาคม 2563	
33	CE-04	3.04	สระบุรี(ศูนย์การทหารม้า)	A	กองทัพบก	2	25 ธันวาคม 2563	27 ธันวาคม 2563	26 ธันวาคม 2563	
34	CE-02	2.02	ทองผาภูมิ	A	กรมประชาสัมพันธ์	2	5 มกราคม 2564	7 มกราคม 2564	6 มกราคม 2564	
34	CE-02	2.03	สังขละบุรี	A	กรมประชาสัมพันธ์	2	5 มกราคม 2564	7 มกราคม 2564	6 มกราคม 2564	
34	CE-05	2.00	กาญจนบุรี	M	ไทยพีบีเอส	1	5 มกราคม 2564	7 มกราคม 2564	6 มกราคม 2564	
34	CE-05	1.03	จอมบึง	A	กองทัพบก	1	5 มกราคม 2564	7 มกราคม 2564	6 มกราคม 2564	
34	CE-05	2.01	ไทรโยค (เขาป่าห้ำ)	A	กองทัพบก	1	5 มกราคม 2564	7 มกราคม 2564	6 มกราคม 2564	
35	CE-08	1.01	เขาฉลาก	A	บมจ.อสมท	3	8 มกราคม 2564	11 มกราคม 2564	10 มกราคม 2564	
35	CE-08	1.02	พืทยา	A	กองทัพบก	3	8 มกราคม 2564	11 มกราคม 2564	10 มกราคม 2564	
35	CE-08	1.04	บ่อทอง	A	บมจ.อสมท	3	8 มกราคม 2564	11 มกราคม 2564	10 มกราคม 2564	
35	CE-08	4.00	ระยอง	M	ไทยพีบีเอส	3	8 มกราคม 2564	11 มกราคม 2564	10 มกราคม 2564	
36	CE-09	6.00	ตราด	M	ไทยพีบีเอส	1	11 มกราคม 2564	13 มกราคม 2564	12 มกราคม 2564	
36	CE-09	4.01	โป่งน้ำร้อน	A	บมจ.อสมท	1	11 มกราคม 2564	13 มกราคม 2564	12 มกราคม 2564	
37	CE-07	1.06	ท่าตะเกียบ	A	บมจ.อสมท	3	13 มกราคม 2564	15 มกราคม 2564	14 มกราคม 2564	
37	CE-07	5.00	สระแก้ว	M	ไทยพีบีเอส	2	13 มกราคม 2564	15 มกราคม 2564	14 มกราคม 2564	
37	CE-91	5.02	ตาพระยา	A	กองทัพบก	3	13 มกราคม 2564	15 มกราคม 2564	14 มกราคม 2564	



แผนการปรับปรุงโครงข่ายโทรศัพท์ศัณภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล เพื่อรองรับการเรียกคืนความถี่ย่าน 700 MHz (Implementation Plan)

700 MHz Clearance

สถานีในกลุ่มภาคกลาง ตะวันตก และตะวันออก
(ปรับเปลี่ยนความถี่ 23 สถานี โดยแบ่งเป็น 6 เฟส)



ลำดับและช่วงเวลาดำเนินการ	รายชื่อสถานี
เฟส 1 (23 ธ.ค. 63)	ชัยบาดาล โคกเจริญ วิเชียรบุรี หนองปรือ ด่านช้าง
เฟส 2 (26 ธ.ค. 63)	สิงห์บุรี สระบุรี(ศูนย์การทหารม้า) สุพรรณบุรี วังคันทน์(ด่านช้าง2)
เฟส 3 (6 ม.ค. 64)	ทองผาภูมิ สังขละบุรี กาญจนบุรี จอมบึง ไทรโยค(เขาป่าห้ำม)
เฟส 4 (10 ม.ค. 64)	เขาลาก พัทยา บ่อทอง ระยอง
เฟส 5 (12 ม.ค. 64)	ตราด ปังน้ำร้อน
เฟส 6 (14 ม.ค. 64)	ท่าตะเียบ สระแก้ว ตาพระยา
ไม่มีการปรับเปลี่ยนความถี่	จันทบุรี แก่งหางแมว

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ครั้งที่ 20/2563 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563
ทั้งนี้ แผนการปรับปรุงโครงข่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019



สำนักวิศวกรรมและเทคโนโลยีในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ทส.) สำนักงาน กสทช. (ข้อมูล ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563)